



HERKESİN İHTİYACI!

Hakan Yusuf GÜNER
Afyonkarahisar Valisi

PROJENİN AMACI



İl Özel İdaresi teknik yardımı ve koordinasyonu ile köylere hizmet götürme birlikleri ve muhtarlıklarca içme ve kullanma sularının adil dağıtımının, tasarruflu ve amacı doğrultusunda kullandırılmasının sağlanması için köylerde bulunan su abonelerinin ön ödemeli sayaç kullanmaya başlaması.

PROJENİN HEDEFLERİ

İÇME VE KULLANMA SUYUNUN ADİL BİR ŞEKİLDE DAĞITIMININ SAĞLANMASI

İÇME ve KULLANMA SUYUNUN AMACI DOĞRULTUSUNDA KULLANIMININ SAĞLANMASI

SU TASARRUFU SAĞLANMASI

KAÇAK KULLANIMIN ÖNLENMESİ

SU TAHAKKUK İŞLEMLERİNDE İŞ GÜCÜ İHTİYACININ AZALTILMASI

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİ VE MUHTARLIKLARA GELİR SAĞLANMASI

PROJE GEREKÇESİ



Son Yıllarda Kış
Mevsimlerinin Kurak
Geçmesi ve
Kaynaklardaki Azalma



İçme Suyundan Bahçe
ve Tarla Sulamasının
Yapılması



Su Paralarının
Toplanmasında
Karşılaşılan Güçlükler



PROJE GEREKÇESİ



MEVCUT DURUM, İHTİYAÇLAR VE PROBLEMLER

Köylerimizde içme suyunun evlere kadar ulaştırılması, bakım onarımı, kaynak bulunması, depo yapılması vb görevler il özel idaresi tarafından yürütülmekte, Ancak ;
Köy halkı tarafından kullanılan suyun kontrolü ve ücretinin toplanması ya muhtar ya da köy bekçisi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bu aşamada en büyük sorun kullanılan suyun parasının toplanmasında ortaya çıkmaktadır. Gerek Muhtarların konuya gereken hassasiyeti göstermemeleri gerekse vatandaşların ödeme konusundaki sıkıntıları borçların birikmesine bu da zaman içerisinde ödenemeyen elektrik paralarından dolayı su kesintilerine meydan vermektedir.


PROJE ALANI

Projenin genel uygulama alanı İl Özel İdaresinin görev alanı olan 423 köyümüzde uygulanacaktır.


İlçelerimiz ve Köy Sayıları

Merkez	Başmakçı	Bayat	Bolvadin	Çay	Çobanlar	Dazkırı	Dinar	Emirdağ
22	14	12	14	20	3	16	60	69
Evciler	Hocalar	İhsaniye	İscehisar	Kızılören	Sandıklı	Sinanpaşa	Sultandağı	Şuhut
7	15	27	11	4	56	25	11	37


PROJE ALANI



PROJE ÜST KURULU



PROJE YÜRÜTME KURULU



PROJEDE İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR



PROJE SÜRESİ VE ZAMANLAMA PLANI



PROJEDE UYGULAMA ADIMLARI





PROJE BÜTÇESİ

PROJE BÜTÇESİ GEREKÇESİ



1.000 Adet Afiş
Hazırlanması (2.000 TL)



Akıllı Sayaçların Takılması
(Abone Sayısı X 170 TL)



PROJE ÇIKTILARI

PROJENİN KATMA DEĞERİ, ÇOĞALTICI ETKİSİ

Uzun vadede verilen hizmetlerin kayıtlı sisteme geçmesi, hizmetleri alanların kullandıkları hizmetin miktarını kendilerinin belirlemeleri, muhakkak ki maddi açıdan tasarruf sağlarken geleceğimizin en önemli ihtiyacı olan suyun da kullanımını konusunda büyük tasarruflar sağlayacağı kesindir.

Köylerimizde içmesuyu ile sulama suyu birbirinden ayrılarak verilen hizmetlerde yerindelik sağlanacağı kesindir.

Yine köylerimizde muhtarlıkların su parasını toplamada çektikleri güçlükler ortada. Bu uygulama ile ücretlerin toplanmasındaki sorun ortadan kalkacak, köy muhtarlıklarının kasasında köyün küçük bakım onarım işlerinde kullanabilecekleri her daim paraları olacaktır.

HEDEF GRUP ÜZERİNDE BEKLENEN ETKİLER

Personel
Giderlerinden
%85 Tasarruf



Kaçak Su
Kullanımının
önüne geçilir



Ödemeler
peşin olduğu
için tahsilatta
sorun
yaşanmaz



Kirtasiye
giderlerinden
% 50 tasarruf
sağlanır



YAYINLAR VE DİĞER ÇIKTILAR

Afiş

Eğitim
Toplantıları

Takılan Akıllı
Sayaç

Tamamlanan
Köy Sayısı



ARZ EDERİM

