



# AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

## AKADEMİK BİRİM, PERSONEL VE ÖĞRENCİ SAYILARI

2

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ			
AKADEMİK PERSONEL SAYILARI İLE ÖĞRENCİ SAYILARI			
2017 YILI HAZİRAN AYI İTİBARIYLA ÖĞRENCİ SAYILARI			41.368
EĞİTİM-ÖĞRETİM VEREN BİRİM SAYILARI	FAKÜLTE SAYISI		15
	YÜKSEKOKUL SAYISI		5
	ENSTİTÜ SAYISI		5
	MESLEK YÜKSEKOKULU SAYISI		16
	<b>TOPLAM</b>		<b>41</b>
2017 YILI HAZİRAN AYI İTİBARIYLA AKADEMİK PERSONEL SAYILARI	ÖĞRETİM ÜYESİ	Profesör	109
		Doçent	112
		Yardımcı Doçent	319
		<b>TOPLAM</b>	<b>540</b>
	ÖĞRETİM YARDIMCISI	Araştırma Görevlisi	411
		Uzman	48
		Çevirici	0
		Eğitim-Öğretim Planlamacısı	0
		Öğretim Görevlisi	260
		Okutman	51
		<b>TOPLAM</b>	<b>770</b>
			<b>1310</b>

## AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

30.06.2017

### YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU (İL: AFYONKARAHİSAR)

1.TOPLANTI DÖNEMİ	: 2017-3
2.YATIRIMCI KURULUŞUN ADI	: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
3.TOPLAM PROJE SAYISI	: 10
4.PROJELERİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞIL:	
EĞİTİM SEKTÖRÜ	: 5
SPOR SEKTÖRÜ	: 1
SAĞLIK SEKTÖRÜ	: 3
TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	: 1
5.TOPLAM PROJE TUTARI	: 387.669.000
6.ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	: 260.349.000
7.2017 YILI ÖDENEĞİ	: 82.879.000
8.DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARC	: 23.555.010
9.PARASAL GERÇEKLEŞME %	: 28
10.TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME %	: 73
11.BİTEN PROJE SAYISI	:
12.DEVAM EDEN PROJE SAYISI	: 10
13.İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI	:-
14.BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI	:-
15.BAŞLANMAMA NEDENLERİ	:-
16.ÇÖZÜMLENMESİ İSTENEN SORUN VE DARBOĞAZLAR	:-
17.SORUN VE DARBOĞAZ NEDENLERİ	:-
18.ALINMASI İSTENEN ÖNLEMLER	:-

# AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

4

## AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ												
YILI : 2017											30 Haziran 2017	
İLİ : AFYONKARAHİSAR												
SIRA NO	PROJE SAYISI	SEKTÖRÜ	PROJE ADI VE KAREKTERİSTİĞİ	PROJENİN YERİ	BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2017 YILI TOPLAM ÖDENEĞİ	DÖNEM SONU HARCAMA	NAKDİ GERÇ. %	FİZİKİ GERÇ. %	AÇIKLAMALAR
1	6	EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM	ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ	MERKEZ	2017-2017	700.000	-	700.000	2.360,00	0,34	0,34	Devam Ediyor
2	KAMPÜS ALTYAPISI		MEZKEZ	1994-2018	71.900.000	60.870.000	4.000.000	13.415,75	0,34	84,68	Devam Ediyor	
3	DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER		MERKEZ	2005-2018	155.850.000	116.240.000	19.598.000	7.963.142,98	40,63	79,69	Devam Ediyor	
4	YAYIN ALIMLARI		MERKEZ	2017-2017	1.000.000	-	1.000.000	158.979,76	15,90	15,90	Devam Ediyor	
5	MUHTELİF İŞLER		MERKEZ	2017-2017	5.513.000	-	5.375.000	470.426,72	8,75	8,53	Devam Ediyor	
6	1	EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR	AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ	MERKEZ	1998-2017	43.000.000	30.139.000	7.900.000	1.562.882,01	19,78	73,73	Devam Ediyor
7	3	SAĞLIK	ONKOLOJİ HEMATOLOJİ HAST	MERKEZ	2014-2018	104.900.000	53.100.000	36.985.000	12.894.974,99	34,87	62,91	Devam Ediyor
8			MUHTELİF İŞLER	MERKEZ	2017-2017	3.500.000	-	3.500.000	284.551,44	8,13	8,13	Devam Ediyor
9			TÜP GEÇİT+KAFETERYA BİNASI	MERKEZ	2017-2017	-	-	2.515.000	204.276,15	8,12	0,00	Devam Ediyor
10	1	DHK-SOSYAL - TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ	MERKEZ	2017-2017	1.306.000	-	1.306.000	0,00	0,00	0,00	Devam Ediyor
TOPLAM						387.669.000	260.349.000	82.879.000	23.555.010	28,42	73,23	

# EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ (2017H32150) ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ

5

Proje Tutarı	700.000 TL
Geçmiş Yıllar Harcaması	0 TL
Yılı Bütçe Ödeneği	700.000 TL
Toplam Ödenek	700.000 TL
Harcama	2.360 TL
Yıllık Nakdi Gerçekleşme	0,34%
Toplam Fiziki Gerçekleşme	0,34%

DEVAM EDİYOR

# EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ (1994H030260) KAMPÜS ALTYAPISI PROJESİ

6

Proje Tutarı	71.900.000 TL
Geçmiş Yıllar Harcaması	60.870.000 TL
Yılı Bütçe Ödeneği	4.000.000 TL
Toplam Ödenek	4.000.000 TL
Harcama	13.416 TL
Yıllık Nakdi Gerçekleşme	0,34%
Toplam Fiziki Gerçekleşme	84,68%

**DEVAM EDİYOR**

**EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ (2005H030200)**  
**DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ**

7

Proje Tutarı	1 55.850.000 TL
Geçmiş Yıllar Harcaması	1 16.240.000 TL
Yılı Bütçe Ödeneği	1 3.998.000 TL
Toplam Ödenek	1 9.598.000 TL
Harcama	7.963.143 TL
Yıllık Nakdi Gerçekleşme	40,63%
Toplam Fiziki Gerçekleşme	79,69%

**DEVAM EDİYOR**

# EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ (2017H32160) MUHTELİF İŞLER PROJESİ

8

Proje Tutarı	5.375.000 TL
Geçmiş Yıllar Harcaması	0 TL
Yılı Bütçe Ödeneği	5.300.000 TL
Toplam Ödenek	5.375.000 TL
Harcama	470.427 TL
Yıllık Nakdi Gerçekleşme	8,75%
Toplam Fiziki Gerçekleşme	8,75%
DEVAM EDİYOR	



# EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ (2017H032170) YAYIN ALIMLARI PROJESİ

9

Proje Tutarı	1.000.000 TL
Geçmiş Yıllar Harcaması	0 TL
Yılı Bütçe Ödeneği	1.000.000 TL
Toplam Ödenek	1.000.000 TL
Harcama	158.980 TL
Yıllık Nakdi Gerçekleşme	15,90%
Toplam Fiziki Gerçekleşme	15,90%

**DEVAM EDİYOR**

**EĐİTİM - BEDEN EĐİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ (1998H050100)**  
**AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ PROJESİ**

10

Proje Tutarı	43.000.000 TL
Geçmiş Yıllar Harcaması	30.139.000 TL
Yılı Bütçe Ödeneđi	5.500.000 TL
Toplam Ödenek	7.900.000 TL
Harcama	1.562.882 TL
Yıllık Nakdi Gerçekleşme	19,78%
Toplam Fiziki Gerçekleşme	73,73%

**DEVAM EDİYOR**

## SAĞLIK SEKTÖRÜ (2014I000040)

### ONKOLOJİ HEMOTOLOJİ HAST. (180 YTK. 29.900M2) PROJESİ

11

Proje Tutarı	104.900.000 TL
Geçmiş Yıllar Harcaması	53.100.000 TL
Yılı Bütçe Ödeneği	38.000.000 TL
Toplam Ödenek	36.985.000 TL
Harcama	12.894.975 TL
Yıllık Nakdi Gerçekleşme	34,87%
Toplam Fiziki Gerçekleşme	62,91%

**DEVAM EDİYOR**

## SAĞLIK SEKTÖRÜ (2017I000060) MUHTELİF İŞLER PROJESİ

12

Proje Tutarı	3.500.000 TL
Geçmiş Yıllar Harcaması	0 TL
Yılı Bütçe Ödeneği	3.500.000 TL
Toplam Ödenek	3.500.000 TL
Harcama	284.551 TL
Yıllık Nakdi Gerçekleşme	8,13%
Toplam Fiziki Gerçekleşme	8,13%

DEVAM EDİYOR

**SAĞLIK SEKTÖRÜ (2017000050)**  
**TÜP GEÇİT+KAFETERYA BİNASI**

13

Proje Tutarı	3.000.000 TL
Geçmiş Yıllar Harcaması	0 TL
Yılı Bütçe Ödeneği	1.500.000 TL
Toplam Ödenek	2.515.000 TL
Harcama	204.276 TL
Yıllık Nakdi Gerçekleşme	8,12%
Toplam Fiziki Gerçekleşme	6,80%

**DEVAM EDİYOR**

# DHK-SOSYAL - TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ (2016K120120) REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

14

Proje Tutarı	1.306.000 TL
Geçmiş Yıllar Harcaması	0 TL
Yılı Bütçe Ödeneği	1.306.000 TL
Toplam Ödenek	1.306.000 TL
Harcama	0 TL
Yıllık Nakdi Gerçekleşme	0,00%
Toplam Fiziki Gerçekleşme	0,00%

DEVAM EDİYOR