

AFYONKARAHİSAR

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

TOPLAM PROJE SAYISI	3
TOPLAM PROJE TUTARI	45.021.282,49- TL
YILI ÖDENEĞİ	15.775.836,53- TL
DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA	9.792.269,58 TL.
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	9.584.457,47-TL
NAKDİ GERÇEKLEŞME (%)	% 62
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)	% 65
BİTEN PROJE SAYISI	0
DEVAM EDEN PROJE SAYISI	3
İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI	0
BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI	0

AYAZINI FRİG VADİSİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI YAPIMI



PROJE BEDELİ	140.000,00.- TL
2017 YILI ÖDENEĞİ	99.498,40.- TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)	%90'DIR. 2. HAKEDİŞ ÖDENMİŞ OLUP, İŞ DEVAM ETMEKTEDİR.

AFYONKARAHİSAR MÜZE KOMPLEKSİ İNŞAATI



PROJE BEDELİ	35.740.988,49.- TL
2018 YILI ÖDENEĞİ	9.243.015,30.- TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)	%56'DIR. ŞİMDİYE KADAR 10.798.267,32 TL. ÖDENMİŞTİR. TOKİ TARAFINDAN YAPILMAKTA OLAN İNŞAAT KALAN KISMININ TAMAMLANMASI İÇİN BAKANLIĞIMIZA DEVREDİLMİŞ OLUP İKMAL İNŞAATI DEVAM ETMEKTEDİR. (PROJE REVİZE EDİLMİŞ OLUP YENİ ÖDENEK AYRILMIŞTIR.) (2017 YILINDA 6.756.984,70 TL. DÖNEM SONU İTİBARIYLA 9.012.414,01 TL. ÖDENMİŞTİR.)

AFYONKARAHİSAR MÜZE VE KÜLTÜR MERKEZİ KOMPLEKSİ İNŞAATI

İdare	T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI	
İşin Adı	AFYONKARAHİSAR MÜZE VE KÜLTÜR MERKEZİ KOMPLEKSİ İNŞAATI İŞİ	
Müştemilat	<p>Konferans Salonu 285 Kişilik Sürelî Sergi Salonu Kent Müzesi Salonu Arkeoloji Salonu Zafer Yolu Salonu Cumhuriyet Salonu Vitamin Bar Kafeterya 2 Adet Envanter Laboratuvarı Müze Laboratuvarı</p>	<p>3 Adet Toplantı Odası 6 Adet Ofis Araştırma Atölyesi Müze Kütüphanesi Özel Sergi – Sunum Alanı Özel Yemek Salonu 3 Adet Müze Mağazası Restaurant 96 Kişilik 4 Adet Atölye</p>
Toplam İnşaat Alanı	25.486,00 m ²	
Kat Sayısı	Bodrum Kat Zemin + 3 Kat	
Toplam Arsa Alanı	24.691,00 m ²	

AFYONKARAHİSAR MERKEZ SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA UYGULAMASI



PROJE BEDELİ	9.140.294,00.- TL
2018 YILI ÖDENEĞİ	9.140.294,00.- TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)	%50'DİR. (2017 YILINDA 2.706.971.17 TL. DÖNEM SONU İTİBARIYLA 779.855,57 TL. ÖDENMİŞTİR.) İŞ DEVAM ETMEKTEDİR.