

# 50 ÜNİTLİK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

- İHALE TARİHİ : Eski devlet Hastanesi bahçesindeki Sağlık Meslek Lisesi Binası yıkılarak
- yerine yapılacak
- İHALE BEDELİ :
- MEVCUT ÖDENEĞİ :
- TOPLAM ÖDENEN :
- FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 0
- NAKDİ GERÇEKLEŞME : % 0
- NOT : 2015-2018 Yılı Yatırımında

# EMİRDAĞ 4-5 HEKİMLİK ASM + TSM+112 ASHİ BİNASI YAPILMASI

- İHALE TARİHİ : İhale aşamasında
- İHALE BEDELİ :
- MEVCUT ÖDENEĞİ : 1.060.000 TL.
- TOPLAM ÖDENEN :
- FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 0
- NAKDİ GERÇEKLEŞME : % 0
- NOT : Proje İhalesi Yapıldı.

# MERKEZ 15 NOLU 5 HEKİMLİK ASM + TSM BİNASI YAPILMASI

- İHALE TARİHİ : İhale Aşamasında
- İHALE BEDELİ :
- MEVCUT ÖDENEĞİ : 1.000.000 TL.
- TOPLAM ÖDENEN :
- FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 0
- NAKDİ GERÇEKLEŞME : % 0
- NOT :

# MERKEZ 16 NOLU 6 HEKİMLİK ASM BİNASI YAPILMASI

- İHALE TARİHİ : İhale Aşamasında
- İHALE BEDELİ :
- MEVCUT ÖDENEĞİ : 2.000.000 TL.
- TOPLAM ÖDENEN :
- FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 0
- NAKDİ GERÇEKLEŞME : % 0
- NOT :

# MERKEZ IŐIKLAR 5 HEKİMLİK ASM BİNASI YAPILMASI

- İHALE TARİHİ : İhale Aşamasında
- İHALE BEDELİ :
- MEVCUT ÖDENEĐİ : 1.500.000 TL.
- TOPLAM ÖDENEN :
- FİZİKİ GERÇEKLEŐME : % 0
- NAKDİ GERÇEKLEŐME : % 0
- NOT :

# MERKEZ BEYYAZI 2 HEKİMLİK ASM BİNASI YAPILMASI

- İHALE TARİHİ : İhale Aşamasında
- İHALE BEDELİ :
- MEVCUT ÖDENEĞİ : 1.000.000 TL.
- TOPLAM ÖDENEN :
- FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 0
- NAKDİ GERÇEKLEŞME : % 0
- NOT :

# MERKEZ 7 NOLU 2 HEKİMLİK ASHİ BİNASI YAPILMASI

- İHALE TARİHİ : İhale Aşamasında
- İHALE BEDELİ :
- MEVCUT ÖDENEĞİ : 500.000 TL.
- TOPLAM ÖDENEN :
- FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 0
- NAKDİ GERÇEKLEŞME : % 0
- NOT :

# MERKEZ ANITKAYA 2 HEKİMLİK ASM+ ASHİ BİNASI YAPILMASI

- İHALE TARİHİ : İhale Aşamasında
- İHALE BEDELİ :
- MEVCUT ÖDENEĞİ : 500.000 TL.
- TOPLAM ÖDENEN :
- FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 0
- NAKDİ GERÇEKLEŞME : % 0
- NOT :



# BOLVADİN 4 NOLU 4 HEKİMLİK ASM+ ASHİ BİNASI YAPILMASI

- İHALE TARİHİ : İhale Aşamasında
- İHALE BEDELİ :
- MEVCUT ÖDENEĞİ : 1.500.000 TL.
- TOPLAM ÖDENEN :
- FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 0
- NAKDİ GERÇEKLEŞME : % 0
- NOT :

# BOLVADİN DIŐLI 3 HEKİMLİK ASM BİNASI YAPILMASI

- İHALE TARİHİ : İhale Aşamasında
- İHALE BEDELİ :
- MEVCUT ÖDENEĐİ : 1.000.000 TL.
- TOPLAM ÖDENEN :
- FİZİKİ GERÇEKLEŐME : % 0
- NAKDİ GERÇEKLEŐME : % 0
- NOT :

# SANDIKLI 3 NOLU 6 HEKİMLİK ASM BİNASI YAPILMASI

- İHALE TARİHİ : İhale Aşamasında
- İHALE BEDELİ :
- MEVCUT ÖDENEĞİ : 2.000.000 TL.
- TOPLAM ÖDENEN :
- FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 0
- NAKDİ GERÇEKLEŞME : % 0
- NOT :

# SİNANPAŞA DÜZAĞAÇ 2 HEKİMLİK ASM+ASHİ BİNASI YAPILMASI

- İHALE TARİHİ : İhale Aşamasında
- İHALE BEDELİ :
- MEVCUT ÖDENEĞİ : 1.000.000 TL.
- TOPLAM ÖDENEN :
- FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 0
- NAKDİ GERÇEKLEŞME : % 0
- NOT :

# DİNAR 2 NOLU ASHİ BİNASI YAPILMASI

- İHALE TARİHİ : İhale Aşamasında
- İHALE BEDELİ :
- MEVCUT ÖDENEĞİ : 500.000 TL.
- TOPLAM ÖDENEN :
- FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 0
- NAKDİ GERÇEKLEŞME : % 0
- NOT :

# İSÇEHİSAR30 YATAKLIDEVLET HASTANESİ YAPILMASI

- İHALE TARİHİ : Sağlık Bakanlığınca Proje
- İhalesi Yapıldı
- İHALE BEDELİ :
- MEVCUT ÖDENEĞİ :
- TOPLAM ÖDENEN :
- FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 0
- NAKDİ GERÇEKLEŞME : % 0
- NOT :

# EMİRDAĞ 50 YATAKLIDEVLET HASTANESİ YAPILMASI

- İHALE TARİHİ : Sağlık Bakanlığınca Proje
- İhalesi Yapıldı
- İHALE BEDELİ :
- MEVCUT ÖDENEĞİ :
- TOPLAM ÖDENEN :
- FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 0
- NAKDİ GERÇEKLEŞME : % 0
- NOT :

# SİNANPAŞA 50 YATAKLIDEVLET HASTANESİ YAPILMASI

- İHALE TARİHİ : Sağlık Bakanlığınca Proje
- İhalesi Yapıldı
- İHALE BEDELİ :
- MEVCUT ÖDENEĞİ :
- TOPLAM ÖDENEN :
- FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 0
- NAKDİ GERÇEKLEŞME : % 0
- NOT :



# BOLVADİN 75 YATAKLIDEVLET HASTANESİ YAPILMASI

- İHALE TARİHİ : Sağlık Bakanlığınca Proje
- İhalesi Yapıldı
- İHALE BEDELİ :
- MEVCUT ÖDENEĞİ :
- TOPLAM ÖDENEN :
- FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 0
- NAKDİ GERÇEKLEŞME : % 0
- NOT :

# BALÇIKHİSAR 2 HEKİMLİK ASM BİNASI

- İHALE TARİHİ : İhale Aşamasında
- İHALE BEDELİ :
- MEVCUT ÖDENEĞİ :
- TOPLAM ÖDENEN : 1.059.685 TL
- FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %
- NAKDİ GERÇEKLEŞME : %

# MERKEZ 2 NOLU SAĞLIK HAYAT MERKEZİ +HALK SAĞLIĞI LABORATURI+ 8 HEKİMLİK ASM BİNASI

- İHALE TARİHİ :
- İHALE BEDELİ :
- MEVCUT ÖDENEĞİ :
- TOPLAM ÖDENEN :
- FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %
- NAKDİ GERÇEKLEŞME : %